

Realizace projektu 5.1 SPK02/051 "Rozvoj inovací v Klastru ENVICRACK - 2 etapa"

Harmonogram projektu původně plánován na 7 etap, následně zkrácen na 3 etapy

Projekt probíhal v termínu od 1.5.2012 do 31.3.2015

- Celkové skutečné náklady projektu byly ve výši **41 404 tis. Kč**
- Celkové způsobilé náklady uznané řídicím orgánem **35 019 tis. Kč**

Seznam výběrových řízení dle zákona

- Optimalizace akumulátorového vozidla, r. 2013
- Model akumulace el. energie a vyhodnocení polohy, r. 2014
- Modul pracoviště pro technologické simulace technologií, r. 2014
- Modul pracoviště pro simulaci inovačních technologií, r. 2014
- Modul elektrického řízení, r. 2014

Seznam závazných ukazatelů

- Společné projekty - 8
- Společné projekty v oblasti výzkumu, vývoje a inovací - 7

Monitoring projektu

- 3 roky
- Využitelnost majetku pořízeného z dotace 5 let